
2022年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1—6月)

                                     中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市教育实验幼儿园二园（项目总投资2752万元，中标价2195万元，2022年计划投资2195万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲
	市教育局
	曾庆婵
	已完成室外装饰装修工程，室内装修工程已完成80%，附属工程已完成50%。1至6月完成投资1700万元，占年度计划投资2195万元的77.45%。
	77.45%
	约6亩土地指标未解决，影响附属工程施工。


	完成室内装修和附属工程。
	7月底
	市自然资源局

	
	
	
	
	
	
	
	完成用地报批工作。
	无法确定
	

	
	阳春市八甲镇乔连小学幼儿园（项目总投资2302万元，中标价1837万元，2022年计划投资1837万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲
	
	
	项目正在进行扫尾工程。

1至6月已完成投资1450万元，占年度计划投资1837万元的78.93%。
	78.93%
	/
	项目全面完工。
	7月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市春湾镇中心小学新建综合楼主体工程（项目总投资1120万元，2022年计划投资600万元。本年度建设任务：完成新建综合楼部分主体工程。）●▲
	市教育局

	曾庆婵

	已完成预算编制、用地规划许可证、工程规划许可证等前期相关手续，正在办理资源配建移交手续。
	20%
	/
	完成资源配建移交手续。
	7月底
	市发改局

市自然资源局

市财政局

	
	阳春市第四中学新建宿舍楼、综合楼主体工程（项目总投资4350万元，2022年计划投资1800万元。本年度建设任务为：完成综合楼、宿舍楼部分主体工程。）●▲
	
	
	已完成预算编制、用地规划许可证、工程规划许可证等前期相关手续，正在办理资源配建移交手续。
	20%
	/
	完成资源配建移交手续。
	7月底
	市发改局

市自然资源局

市财政局

	
	阳春市中等职业技术学校产教融合中心（项目总投资1300万元，中标价1201万元，2022年计划投资1201万元。本年度建设任务为：完成项目主体工程。）●
	市教育局
	曾庆婵
	已完成室外装饰装修工程，室内装修工程已完成90%，附属工程已完成40%。1至6月已完成投资930万元，占年度计划投资1201万元的77.44%。
	77.44%
	/
	完成室内装修及附属工程。
	7月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	强化底线民生保障
强化底线民生保障
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于675元/人·月、329元/人·月，并实现应保尽保。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	截至6月底，全市低保对象共12697户28684人。1至6月，共发放低保救助金7121.9055万元，其中城镇低保救助金787.446万元、农村低保救助金6334.4595万元。
	50%
	
	7月起按2022年的新标准发放，并补足上半年差额资金。
	12月底
	/

	
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	
	
	截至6月底，全市纳入特困人员救助供养4863人（城镇特困人员269 人、农村特困人员4594 人）。1至6月，共发放特困人员供养资金2747.49万元，其中城镇特困人员供养资金205.53万元、农村特困人员供养资金2541.96万元。


	50%
	
	7月起按2022年的新标准发放，并补足上半年差额资金。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	强化底线民生保障
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	截至6月底，全市纳入特困人员救助供养4863人，其中分散供养全自理特困人员3787人、半自理（半失能）特困人员315人、全护理（全失能）特困人员138人；集中供养全自理特困人员94人、半自理（半失能）特困人员65人、全护理（全失能）特困人员464人。

1至6月共发放特困人员照料护理费623.1262万元，其中分散供养护理费 264.7146万元，集中供养护理费358.4116万元。1至6月住院照料护理394人，发放住院护理费86.433万元。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	强化底线民生保障
	2022年集中供养孤儿最低基本生活保障标准提高至1949元/人·月，散居孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障标准提高至1313元/人·月。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	截至6月底，全市共有孤儿312人，其中集中供养孤儿107人、社会散居孤儿205人。1至6月全市发放集中供养和社会散居孤儿基本生活费286.2966万元。全市事实无人抚养儿童681人，其中非低保事实无人抚养儿童620人、低保补差额儿童21人。1至6月，共发放事实无人抚养儿童保障补贴资金506.7803万元。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/

	
	困难残疾人生活补贴提高至188元/人·月，重度残疾人护理补贴提高至252元/人·月。●▲
	
	
	截至6月底，全市共有困难残疾人8400人、重度残疾人17768人。

1至6月，全市发放困难残疾人生活补贴961.4386万元、重度残疾人护理补贴2695.2264万元，“两项补贴”合计3656.665万元。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高农村卫生人才队伍素质
	订单定向培养医学生60名。●▲
	市卫生健康局

	曾庆婵

	需待6月份高考录取名单下发后才能开展，目前暂未开展。
	0%
	/
	8月份开始对录取考生签约工作。
	10月底
	市人社局

	开展适龄女生HPV疫苗免费接种
	为我市具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生免费接种HPV疫苗。●▲
	
	
	现已制定本市实施方案。各基层接种点已领取了宣传资料。
	50%
	/
	9月份开学后正式开始实施接种工作。
	11月底
	市教育局市财政局市妇联

	推动公路桥梁安全改造

	阳春市S278线黄沙坑桥维修加固工程（项目总投资28.4465万元，2022年计划投资28.4465万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	市交通运输局

	郑振汉

	项目已完工并通行。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市S369线中间朗桥改建工程（项目总投资254.8013万元，2022年计划投资254.8013万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	
	
	已完成全部桩基础、立柱等下部结构，完成锥坡等附属设施，待吊梁。1至6月已完成投资211.5万元，占年度计划投资254.8013万元的83%
	83%
	/
	加快推进项目建设进度。
	12月底
	圭岗镇

政府

	
	阳春市岗美镇S386线那漠桥重建工程（项目总投资356.8828万元，2022年计划投资356.8828万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	
	
	已完成全部桩基础、立柱、盖梁等下部结构，待吊梁。1至6月已完成投资285.5万元，占年度计划投资356.8828万元的80%
	80%
	/
	加快推进项目建设进度。
	12月底
	岗美镇

政府


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成

时限
	配合部门

	推动公路桥梁安全改造

	阳春市八甲镇C09V线大楼桥水毁重建工程（项目总投资380.8175万元，2022年计划投资357.8708万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	市交通运输局

	郑振汉

	已完成桥台、吊梁和桥面铺装，正在进行引道施工和护栏安装。1至6月已完成投资322万元，占年度计划投资357.8708万元的90%
	82%
	/
	加快推进项目建设进度。
	12月底
	八甲镇

政府

	
	阳春市春湾镇C116线垌心桥危桥改建工程（项目总投资422.6418万元，2022年计划投资422.6418万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	
	
	已完成全部桩基础，正在进行立柱和盖梁施工。1至6月已完成投资169万元，占年度计划投资422.6418万元的40%
	40%
	引道土地问题未完全解决。
	解决引道土地问题。
	7月底
	春湾镇

政府

	
	
	
	
	
	
	
	加快推进项目建设进度。
	12月底
	/

	加强市政基础设施建设
	完成阳春大道与东湖东路交叉口平交渠化改造工程。（项目总投资3000万元，2022年计划投资3000万元。本年度建设任务为：完成改造工程。)●
	市住建局
	严学俊
	华润万家门前龙湾河至东湖路口红绿灯段已完成直径2米雨水管280米、直径1米雨水管10米、直径0.6米双排雨水管8米、混凝土路面300米、路缘石400米、沥青中面层2600m2。高压线和燃气管道迁改完成初步方案。1至6月完成投资500万元，占年度计划投资3000万元的16.7%。
	16.7%
	管线及树木未迁移。
	明确管线迁改方案和完成时间。
	未能

确定
	市供电局

阳春市博能燃气有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	制定树木迁移方案。
	
	市城管综合执法局


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	推进小型水库除险加固工程建设
	对12宗小型水库除险加固工程（项目总投资6640万元，2022年计划投资4000万元。本年度建设任务为：水库大坝、涵管及溢洪道等除险加固。）●▲
	市水务局
	冯帮邢
	省水利厅认定东湖下水库不符合“三类坝”，不满足除险加固应具备条件，阳江市水务局同意我市实施符合条件的

黎迫坑、那梭、青山寺、沙表北、簕竹角、木蔃坑、蒲壳塘、潭必塘、围河、冼塘、三丫塘(岗美镇)、麦垌等12宗小型水库除险加固工程。该12宗工程均已完成初步设计，6月14日通过了初步设计技术评审，待阳江市水务局批复。
	22%
	资金未落实。
	落实资金。
	未能确定
	市财政局

	实施兜底民生服务社会工作“双百工程”
	全市增建39个社会工作服务点，实现社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。●▲
	市民

政局
	黄忠宏
	目前全市已建成17个社会工作服务站，已实现社会工作服务站100%覆盖。今年计划建设的39个社会工作服务点已建立工作规章制度并完成选址工作。目前，春城、河西、河朗、马水、河口、圭岗、三甲、八甲等8个镇（街）16个社会工作服务点已购置了部分办公设备。
	45%
	39个社会工作服务点的建设资金未到位，购置办公设备工作进展缓慢。
	逐步完善办公设施设备。
	9月底
	市财政局各有关镇（街道）


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提升社会治安保障水平

	在全市城镇地区建设警务室28个。●▲

	市公安局

	蔡传雄

	已制定《2022年阳春市公安机关加强城乡社区警务建设工作实施方案》，完成全市28个警务室选址及设计方案，初步完成预算编制。
	40%
	1.项目造价预算书未完成编制工作。
2.改建资金未落实。
	委托第三方编制项目造价预算书。
	7月底
	/

	
	
	
	
	
	
	
	落实改建工作资金。
	未能确定
	市财政局

	推进消防救援能力建设
	完成河东消防救援站队站主体建设并交付使用（项目总投资4600万元。本年度建设任务为：竣工并交付使用。）●
	市消防救援大队
	周开取
	4层的消防业务综合楼已完成主体框架，正在进行2-4层墙体砌筑；4层的培训楼已完成主体框架，正在进行2-3层墙体砌筑；2层的体能训练馆已完成主体框架，正在进行2层墙体砌筑；10层的训练塔正在进行2层框架施工。1至6月已完成投资1818万元，占年度计划投资4600万元的40%。
	40%
	/
	完成消防业务综合楼墙体砌筑工程。
	7月底
	市住建局

	
	
	
	
	
	
	
	完成培训楼墙体砌筑工程。
	7月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成体能训练馆装修工程。
	9月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成训练塔装修工程。
	9月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
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