
2022年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1—9月)

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编            截止时间：2022年9月29日
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市教育实验幼儿园二园（项目总投资2752万元，中标价2195万元，2022年计划投资2195万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲
	市教育局
	曾庆婵
	项目已于2022年7月完工，完成投资2195万元，占年度计划投资2195万元的100%。
	100%
	约6亩土地指标未解决，影响项目验收备案。


	完成用地报批工作。
	无法确定
	市自然资源局

	
	阳春市八甲镇乔连小学幼儿园（项目总投资2302万元，中标价1837万元，2022年计划投资1837万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲
	
	
	项目已于2022年7月完工，完成投资1837万元，占年度计划投资1837万元的100%。
	100%
	/
	/
	/
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市春湾镇中心小学新建综合楼主体工程（项目总投资1120万元，2022年计划投资600万元。本年度建设任务：完成新建综合楼部分主体工程。）●▲
	市教育局


	曾庆婵


	已完成预算编制、用地规划许可证等前期相关手续，项目资源配建相关资料已移交捐（配）建公司，已完成项目备案、现场围闭、超前勘察及土洞灌浆，正在进行项目建筑方案审批和基础开挖工程。
	35%
	/
	完成建筑方案审批工作。
	10月中旬
	市发改局

广东益阁新能源科技有限公司

	
	阳春市第四中学新建宿舍楼、综合楼主体工程（项目总投资4350万元，2022年计划投资1800万元。本年度建设任务为：完成综合楼、宿舍楼部分主体工程。）●▲
	
	
	已完成预算编制、用地规划许可证、备案等前期相关手续，项目资源配建相关资料已移交捐（配）建公司，已围闭，正在办理人防及工程规划许可证相关手续，已开始基础施工。
	35%
	拟在四中东侧消防通道设置工程出入口，但已被周边居民霸占，阳春四中8月10日已去函执法部门，尚未拆除。
	办理项目人防相关手续及工程规划许可证。
	10月中旬
	市自然资源局

市城管综合执法局

南京瑞淼新能源有限公司

	
	
	
	
	
	
	
	拆除违建。
	12月中旬
	

	
	阳春市中等职业技术学校产教融合中心（项目总投资1300万元，中标价1201万元，2022年计划投资1201万元。本年度建设任务为：完成项目主体工程。）●
	市教育局
	曾庆婵
	项目已于2022年7月完工，完成投资1201万元，占年度计划投资1201万元的100%。
	100%
	/
	/
	/
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	强化底线民生保障
强化底线民生保障
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于675元/人·月、329元/人·月，并实现应保尽保。●▲
	市民政局


	黄忠宏


	按阳民规〔2022〕1号标准，2022年我市城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为666元和408元。截至9月底，全市低保对象12529户28482人。1至9月共发放低保救助金11021.93195万元，其中城镇低保救助金1215.6839万元、农村低保救助金9806.24805万元。
	75%
	
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/

	
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	
	
	2022年我市特困人员基本生活保障标准城镇1346元/人/月，农村986元/人/月。截至9月底，全市纳入特困人员救助供养4913人（城镇特困人员272 人、农村特困人员4641人）。1至9月共发放特困人员救助供养资金4409.56万元，其中城镇特困人员救助供养资金323.0858万元、农村特困人员供养金4086.4742万元。
	75%
	
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	强化底线民生保障
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	截至9月底，全市纳入特困人员救助供养4913人，其中分散供养全自理特困人员3823人、半自理（半失能）特困人员312人、全护理（全失能）特困人员142人；集中供养全自理特困人员93人、半自理（半失能）特困人员68人、全护理（全失能）特困人员475人。

1至9月共发放特困人员照料护理费926.32426万元，其中分散供养护理费390.98052万元，集中供养护理费 535.34374万元。1至9月住院照料护理693人，发放住院护理费155.008万元。
	75%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	强化底线民生保障
	2022年集中供养孤儿最低基本生活保障标准提高至1949元/人·月，散居孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障标准提高至1313元/人·月。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	截至9月底，全市共有孤儿280人，其中集中供养孤儿92人、社会散居孤儿188人。1至9月全市发放集中供养和社会散居孤儿基本生活费416.5794万元。

全市事实无人抚养儿童673人，其中非低保事实无人抚养儿童614人、低保补差额事实无人抚养儿童59人。

1至9月，共发放事实无人抚养儿童保障补贴资金760.8729万元。
	75%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/

	
	困难残疾人生活补贴提高至188元/人·月，重度残疾人护理补贴提高至252元/人·月。●▲
	
	
	截至9月底，全市共有困难残疾人8479人、重度残疾人18041人。

1至9月，全市发放困难残疾人生活补贴1443.3912万元、重度残疾人护理补贴4067.5869万元，“两项补贴”合计5510.9781万元。
	75%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高农村卫生人才队伍素质
	订单定向培养医学生60名。●▲
	市卫生健康局


	曾庆婵


	已签约58人，2人复读。该项工作已于9月6日完成。
	100%
	2人复读。
	/
	/
	/

	开展适龄女生HPV疫苗免费接种
	为我市具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生免费接种HPV疫苗。●▲
	
	
	按计划9月14日正式开始预防接种，截止9月25日已接种了3769人，接种率为47.85%。
	80%
	/
	按接种计划式开始分批接种。
	11月底
	市教育局市财政局市妇联

	推动公路桥梁安全改造


	阳春市S278线黄沙坑桥维修加固工程（项目总投资28.4465万元，2022年计划投资28.4465万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	市交通运输局


	郑振汉


	项目已完工并通行。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市S369线中间朗桥改建工程（项目总投资254.8013万元，2022年计划投资254.8013万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	
	
	项目已完工并通行。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市岗美镇S386线那漠桥重建工程（项目总投资356.8828万元，2022年计划投资356.8828万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	
	
	项目已完工并通行。
	100%
	/
	/
	/
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成

时限
	配合部门

	推动公路桥梁安全改造


	阳春市八甲镇C09V线大楼桥水毁重建工程（项目总投资380.8175万元，2022年计划投资357.8708万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	市交通运输局

	郑振汉

	项目已完工并通行。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市春湾镇C116线垌心桥危桥改建工程（项目总投资422.6418万元，2022年计划投资422.6418万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲
	
	
	已完成下部结构，正在进行引道施工。1至9月已完成投资317万元，占年度计划投资422.6418万元的75%
	75%
	/
	加快推进项目建设进度。
	12月底
	春湾镇

政府

	加强市政基础设施建设
	完成阳春大道与东湖东路交叉口平交渠化改造工程。（项目总投资3000万元，2022年计划投资3000万元。本年度建设任务为：完成改造工程。)●
	市住建局
	严学俊
	截止9月底，已完成雨水管和污水管敷设、车道拓宽和沥青铺设工作，正在进行交安设施和绿化施工。1至9月完成投资约2940万元，占年度计划投资3000万元的98%。
	98%
	/
	完成剩余辅道、绿化、照明工程。
	10月

上旬
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	推进小型水库除险加固工程建设
	对12宗小型水库除险加固工程（项目总投资6640万元，2022年计划投资4000万元。本年度建设任务为：水库大坝、涵管及溢洪道等除险加固。）●▲
	市水务局
	冯帮邢
	全部完成黎迫坑、那梭、青山寺、沙表北、簕竹角、木蔃坑、蒲壳塘、潭必塘、围河、冼塘、三丫塘(岗美镇)、麦垌等12宗小型水库除险加固工程已落实建设资金，9月27日开始施工招标挂网。
	43%
	/
	完成施工招标工作并动工建设。
	2022年

10月底
	/

	
	
	
	
	
	
	
	完成主体工程。
	2022年

12月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成竣工验收工作。
	2023年

4月底
	

	实施兜底民生服务社会工作“双百工程”
	全市增建39个社会工作服务点，实现社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。●▲
	市民

政局
	黄忠宏
	目前全市已建成17个社会工作服务站，已实现社会工作服务站100%覆盖。今年计划建设的39个社会工作服务点已建立工作规章制度并完成选址工作，已落实部分资金。目前，39个服务点上墙制度内容已制作效果图，购置电脑打印机等设备正在走政府采购流程，办公桌椅已资源整合。
	65%
	39个社会工作服务点的建设资金未完全到位。
	逐步完善办公设施设备。
	12月底
	市财政局各有关镇（街道）


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任
领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提升社会治安保障水平


	在全市城镇地区建设警务室28个。●▲

	市公安局


	蔡传雄


	制定了《2022年阳春市公安机关加强城乡社区警务建设工作实施方案》，按时序目前已完成全市28个警务室选址以及28个警务室改造设计方案，已完成编制28个警务室建设项目预算；已落实改造资金和施工单位，购买了警务室警用装备、办公用品，已完成22间警务室的改造工作。
	78%
	/
	完成余下6间警务室的改造工作。
	10月底
	/

	推进消防救援能力建设
	完成河东消防救援站队站主体建设并交付使用（项目总投资4600万元。本年度建设任务为：竣工并交付使用。）●
	市消防救援大队
	周开取
	4层的消防业务综合楼已完成主体框架，正在进行门窗安装、吊顶施工；4层的培训楼已完成主体框架，正在进行水电安装、消防安装、涂料施工；2层的体能训练馆已完成主体，正在进行内墙涂料施工；10层的训练塔主体结构施工完成，正在进行7层墙体砌筑施工。1至9月已完成投资2700万元，占年度计划投资4600万元的59%。
	59%
	/
	完成消防业务综合楼装修工程。
	10月底
	市住建局

	
	
	
	
	
	
	
	完成培训楼装修工程。
	10月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成体能训练馆装修工程。
	10月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成训练塔装修工程。
	10月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
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