2024年第三季度阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

                                                                  截止时间：2024年9月30日
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划
	任务状态

	
	
	
	
	
	
	
	

	增加公办学位供给
	阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目。●▲
	市教育局
	学生饭堂已完工。综合楼框架已封顶，正在第5层砌筑墙体。1至9月已投入资金1921万元，占年度计划投资2450万元的78.4%。
	78.40%
	—
	完成综合楼砌筑墙体工程。
	按计划推进

	
	阳春市春湾中学二期建设工程项目。●
	
	已完成预算审批、项目备案、重新审批项目建筑方案，取得按能源捐建项目实施的批复，正在办理项目工程规划许可证、组织开展施工进场工作。1至9月已投入资金250万元，占年度计划投资4900万元的5%。
	5%
	—
	完成施工围蔽、清障等工作。
	未达时序进度

	
	阳春市第一中学附属小学项目。●
	
	已完成立项、勘察、建筑方案审批,取得《土地划拨决定书》，正在征求按能源捐建项目实施该项目请示的意见，办理项目用地不动产权证。目前已投入资金150万元，占年度计划投资4900万元的3%。
	3%
	1.1座土主公未迁移；
2.办理项目不动产权证需要协调春城街道相关经济合作社盖章加意见。
	取得市政府关于项目按能源捐建实施方式的批复；迁移土主公；办理不动产权证。
	未达时序进度

	加强特殊困难群体救助帮扶
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于703元/人/月和356元/人/月，并实现应保尽保（具体以省、阳江市出台文件为准）。●▲
	市民政局
	根据《关于印发2024年阳江市城乡低保最低标准及特困人员供养标准的通知》，2024年我市城镇、农村低保平均补差水平分别按不低于679元/人/月、334元/人/月的标准发放。目前全市现有低保对象12249户28595人。1至9月共发放低保救助金11276.8852万元，其中：城镇低保救助金1275.2388万万元、农村低保救助金10001.6464万元。
	75%
	—
	按月按标准及时发放。
	按计划推进

	
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	
	根据《关于印发2024年阳江市城乡低保最低标准及特困人员供养标准的通知》，2024年我市特困人员基本生活保障按城镇特困人员1376元/人/月，农村特困人员1032元/人/月的标准发放。全市现纳入特困人员供养救助5026人（城镇特困人员324人、农村特困人员4702人）。1至9月共发放特困人员供养资金4755.4538万元，其中城镇特困人员供养资金402.1760万元、农村特困人员供养金4353.2778万元。
	75%
	—
	按月按标准及时发放。
	按计划推进

	加强特殊困难群体救助帮扶
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	市民政局
	全自理特困人员月人均32.4元，半自理（半失能）特困人员月人均486元，全护理（全失能）特困人员月人均1200元。住院照料护理原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。全市现纳入特困人员救助供养5026人，其中分散供养全自理特困人员3869人、半自理（半失能）特困人员289人、全护理（全失能）特困人员156人；集中供养全自理特困人员85人、半自理（半失能）特困人员99人、全护理（全失能）特困人员520人。1至9月共发放特困人员照料护理费996.58056万元，其中分散供养护理费400.74804万元，集中供养护理费595.83252万元。发放1350人的住院照料护理费246.9190万元。
	75%
	—
	每月按标准及时发放。
	按计划推进

	加强特殊困难群体救助帮扶
	集中供养孤儿最低基本生活保障标准为2088元/人/月，散居孤儿最低基本生活保障标准为1407元/人/月，事实无人抚养儿童基本生活补贴参照散居孤儿最低基本生活保障标准执行。●▲
	市民政局
	根据《阳江市民政局 阳江市财政局关于提高我市2024年孤儿基本生活保障最低养育标准的通知》，2024年按集中供养孤儿每人每月2295元/人/月、社会散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童每人每月1484元/人/月的标准发放。全市现有孤儿140人（集中供养孤儿61人、散居孤儿79人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童678人。1至9月共发放孤儿基本生活费256.9749万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费8.0136万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金900.4228万元。
	75%
	—
	每月按标准及时发放。
	按计划推进

	
	困难残疾人生活补贴标准提高至202元/人/月；重度残疾人护理补贴标准提高至270元/人/月。●▲
	市民政局
	全市符合条件的困难残疾人8692人、重度残疾人20234人。1至9月共发放困难残疾人生活补贴1589.0727万元、重度残疾人护理补贴4870.2996万元，合计6459.3723万元。
	75%
	—
	每月按标准及时发放。
	按计划推进

	加快推进老年人居家适老化改造工程
	对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2024年全市需完成400户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。●▲
	市民政局
	已收集各镇（街道）上报的自愿申请居家适老化改造名单并筛选符合补贴条件的特殊困难老年人家庭400户，其中完成改造300户。第三方施工改造公司现正在入户确认未改造家庭的改造需求。
	75%
	—
	完成333户对象改造工作。
	按计划推进

	实施病毒性肝炎早防早治行动
	开展20—70岁常住人口乙肝病毒感染筛查，目标人群累计筛查率不低于10%。●
	市卫健局
	省肝炎筛查项目系统已推出病毒性肝炎筛查信息系统，目前各医疗机构均已接入，累计筛查13544人。
	52%
	市级配套费用未完全到位。
	落实余下的配套资金；继续开展病毒性肝炎筛查工作；完善病毒性肝炎筛查信息系统。
	未达时序进度

	深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程
	开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次●▲
	市人社局
	开展“粤菜师傅”培训347人次，补贴性职业技能培训3238人次，“南粤家政”服务类培训1225人次。
	137.40%
	—
	继续开展“粤菜师傅”培训、补贴性职业技能培训、“南粤家政”服务类培训。
	完成年度任务

	加大粮食和食品安全保障力度
	加强储备粮质量安全抽检工作，抽检数量达储备库存30%以上，开展新入库市级储备粮质量抽检；加强食品安全质量监督管理，食品抽检量要达到2300批次（根据阳食药安办〔2024〕6号，食品抽检量由2100批次调整为2300批次）。●▲
	市发改局
	储备粮质量安全抽检代表数量达储备库存52%，检验结果合格。第一批、第二批新入库储备粮抽检合格。9月23日开展30%库存粮油质量安全抽查工作，预计10月中旬出检验报告。
	98%
	—
	继续做好库存粮食抽检工作。
	按计划推进

	
	
	市市场监督管理局
	1至9月已抽检1794批次。
	78%
	部分季节性食品品未抽检。
	继续开展食品抽检工作。
	按计划推进

	
	根据阳食药安办〔2024〕6号阳江市下达阳春市农产品质量安全抽检任务由1530批次调整为1589批次。▲
	市农业农村局
	1至9月已完成农产品定量抽检920批次。
	58%
	部分季节性农产品未抽检。
	完成全部抽检批次。
	未达时序进度

	完成建制村公路“单改双”建设任务
	完成71.52公里农村公路单车道改双车道任务。●▲
	市交通运输局
	1至9月已完成35.83公里，占年度任务71.52公里的50%。
	50%
	1.资金缺口大，上级补助资金不足，地方配套资金未落实；2.用地和管线迁移等问题未解决。
	落实资金；协调落实用地并完成管线迁移工作。
	未达时序进度

	优化市区道路建设
	推动河西片区市政配套基础设施建设项目（二期）：完成西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程。●
	市城管综合执法局
	西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程已打包入河西片区市政基础配套设施项目（二期），已调整阳春市河西片区市政配套基础设施项目（二期）设计方案及估算书。9月13日发布施工招标计划，9月19 日报初步设计概算至市发改局审批。
	15%
	迎学路、西堤路接西沿江路段道路部分用地没有用地指标。
	完成设计方案审批、初步概算审批、预算审核；完成用地报批划拨工作。
	未达时序进度

	加强污染治理和环境整治
	建成阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程。●
	市住建局
	厂区土石方工程完成96%，AAO设备安装完成98%，鼓风机房土建工程完成96%，脱水车间土建工程完成96%，中控楼土建工程完成96%。已初步确定压力管路线方案和新增泵站建设选址。1至9月完成投资3350万元，占年度计划投资5000万元的67%。
	67%
	项目已停工。
	研究新增泵站建设选址可行性；修改顶管段设计方案及防洪评价报告后报送市水务局审批；完成厂区主体工程及设备安装。
	未达时序进度

	改善居民饮用水条件
	推动镇级水厂给水管改造工程。●
	市水务局
	岗美镇、马水镇2023年以前已完成改造，余下13个镇1至9月共已铺设给水管130.43公里，完成总工程量153.73公里的84.84%。其中：圭岗镇3.27公里、松柏镇1.32公里、石望镇3.4公里、双滘镇0.28公里、河㙟镇6.57公里、河口镇1.97公里、永宁镇6.52公里、潭水镇5.96公里、合水镇16.91公里已100%完成。三甲镇已完成14.61公里，占14.69公里的99.5%；陂面镇已完成13.46公里占任务16.95公里的79.41%；八甲镇已完成35.75公里，占46.57公里的75.95%；春湾镇已完成20.79公里占任务29.34公里的70.86%。累计已完成投资10334.28万元，占总投资12180.91万元的84.84%。
	84.84%
	G234、G325国道扩宽，涉及春湾镇5.75公里、八甲镇4.483公里、三甲镇0.8公里沿国道铺设给水管，需待公路部门确定设计方案后才能施工。
	确定沿国道铺设给水管设计方案；完成三甲镇、陂面、八甲镇、春湾镇给水管改造工程。
	按计划推进

	实施“救在身边”应急救护工程
	1.建设4个乡镇（街道）应急救护安全教学点。
2.新增持证救护师资20人。
3.参加救护培训持证人员达到3000人。
4.普及应急救护知识15000人次。▲
	市红十字会
	1.合水、春湾、河㙟、河口4个镇应急救护安全教学点设备已到位并完成揭牌工作。
2.已选派22人参加阳江市第一、二期救护师资班，其中20人通过考核取得救护师资证书。
3.已举办66期心肺复苏（CPR+AED）培训班、1期救护员（初级）班，完成救护持证人员培训3164人。
4.普及应急救护知识15857人次。
	100%
	—
	
	完成年度任务


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
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