2024年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

                                                                       截止时间：2024年6月30日
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	增加公办学位供给
	阳春市八甲中学新建综合楼及学生饭堂项目。●▲
	市教育局
	曾庆婵
	综合楼框架已封顶，正在3层砌筑墙体。学生饭堂已完成墙体砌筑，正在进行室外装修。1至6月已投入资金1361万元，占年度计划投资2450万元的55.6%。
	55.6%
	
	完成综合楼砌筑墙体工程、学生饭堂室外装修工程。
	7月底
	

	
	阳春市春湾中学二期建设工程项目。●
	
	
	已完成预算审批，取得按能源捐建项目实施的批复，正在组织开展施工进场工作。1至6月已投入资金250万元，占年度计划投资4900万元的5%。
	5%
	
	完成施工围蔽、清障等工作。
	7月底
	

	
	阳春市第一中学附属小学项目。●
	
	
	已完成立项、勘察,取得《土地划拨决定书》，正在征求按能源捐建项目实施该项目请示的意见、办理建筑方案规整，重新办理土地划拨手续。目前已投入资金150万元，占年度计划投资4900万元的3%。
	3%
	1座土主公未迁移。
	完成建筑方案审批。
	7月底
	市自然资源局

	
	
	
	
	
	
	
	取得市政府关于项目按能源捐建实施方式的批复。
	7月底
	市财政局

	
	
	
	
	
	
	
	完成土主公迁移工作。
	7月底
	春城街道


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于703元/人/月和356元/人/月，并实现应保尽保（具体以省、阳江市出台文件为准）。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	根据《关于印发2024年阳江市城乡低保最低标准及特困人员供养标准的通知》，2024年我市城镇、农村低保平均补差水平分别按不低于679元/人/月、333元/人/月的标准发放。全市现有低保对象12260户28555人。1至6月共发放低保救助金7501.0035万元，其中：城镇低保救助金848.983万元、农村低保救助金6652.0205万元。
	50%
	
	按月按标准及时发放。
	12月底
	

	
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	
	
	根据《关于印发2024年阳江市城乡低保最低标准及特困人员供养标准的通知》，2024年我市特困人员基本生活保障按城镇特困人员1376元/人/月，农村特困人员1032元/人/月的标准发放。全市现纳入特困人员供养救助5017人（城镇特困人员330人、农村特困人员4687人）。

1至6月共发放特困人员供养资金3152.0266万元，其中城镇特困人员供养资金267.2848万元、农村特困人员供养金2884.7436万元。
	50%
	
	按月按标准及时发放。
	12月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	全自理特困人员月人均32.4元，半自理（半失能）特困人员月人均486元，全护理（全失能）特困人员月人均1200元。住院照料护理原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。

全市现纳入特困人员救助供养5017人，其中分散供养全自理特困人员3866人（10人因住院超过20天，当月不发放其日常照料护理费）、半自理（半失能）特困人员296人、全护理（全失能）特困人员147人；集中供养全自理特困人员84人、半自理（半失能）特困人员94人、全护理（全失能）特困人员520人。

1至6月共发放特困人员照料护理费659.19708万元：其中分散供养护理费265.44216万万元，集中供养护理费393.75492万元。发放1192人的住院照料护理费217.084万元。
	50%
	
	每月按标准及时发放。
	12月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	集中供养孤儿最低基本生活保障标准为2088元/人/月，散居孤儿最低基本生活保障标准为1407元/人/月，事实无人抚养儿童基本生活补贴参照散居孤儿最低基本生活保障标准执行。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	根据《阳江市民政局 阳江市财政局关于提高我市2024年孤儿基本生活保障最低养育标准的通知》，2024年按集中供养孤儿每人每月2295元/人/月、社会散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童每人每月1484元/人/月的标准发放。

全市现有孤儿160人（集中供养孤儿72人、社会散居孤儿88人）,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童704人。

1至6月共发放孤儿基本生活费179.1171万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费5.3424万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金608.2919万元。
	50%
	
	每月按标准及时发放。
	12月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	困难残疾人生活补贴标准提高至202元/人/月；重度残疾人护理补贴标准提高至270元/人/月。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	全市符合条件的困难残疾人8655人、重度残疾人19738人。1至6月共发放困难残疾人生活补贴1057.9549万元、重度残疾人护理补贴3223.224万元，合计4281.1789万元。
	50%
	
	每月按标准及时发放。
	12月底
	

	加快推进老年人居家适老化改造工程
	对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2024年全市需完成400户特殊困难老年人家庭开展适老化改造。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	已收集各镇（街道）上报的自愿申请居家适老化改造名单并筛选符合补贴条件的特殊困难老年人家庭330户，其中完成改造106户。第三方施工改造公司现正在入户确认未改造家庭的改造需求。
	50%
	
	入户调查筛选第二批符合条件的对象。
	7月底
	各镇
（街道）

	
	
	
	
	
	
	
	完成300户对象改造工作。
	10月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	实施病毒性肝炎早防早治行动
	开展20—70岁常住人口乙肝病毒感染筛查，目标人群累计筛查率不低于10%。●
	市卫健局
	曾庆婵
	已制定实施方案，正在申请各级经费。市医共体正在研究行动方案落实细则。
	21%
	1.上级未推出乙肝筛查系统。

2.省级筛查经费和市级配套费用未到位。

3.企业捐赠乙肝疫苗未到位。
	争取落实资金。
	7月底
	市财政局市医保局市政务服务数据管理局

	
	
	
	
	
	
	
	开展病毒性肝炎筛查试剂采购和免费筛查工作。
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	沟通协调上级疾控部门、红十字会，争取捐赠乙肝疫苗尽快到位。
	
	

	深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程
	开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次●▲
	市人社局
	黄忠宏
	开展“粤菜师傅”培训284人次，补贴性职业技能培训2014人次，“南粤家政”服务类培训376人次。
	76.4%
	
	继续开展“粤菜师傅”培训、补贴性职业技能培训、“南粤家政”服务类培训。
	12月底
	

	加大粮食和食品安全保障力度
	加强储备粮质量安全抽检工作，抽检数量达储备库存30%以上，开展新入库市级储备粮质量抽检；加强食品安全质量监督管理，食品抽检量要达到2300批次（根据阳食药安办〔2024〕6号，食品抽检量由2100批次调整为2300批次）。●▲
	市发改局
	刘贞铎


	储备粮质量安全抽检代表数量达储备库存52%，检验结果合格。7月1日对第一批新入库储备粮进行抽检，预计7月20日出具检验报告。
	70%
	
	继续做好储备粮出入库工作，对新入库的市级储备粮进行质量抽检。
	12月底
	市财政局

农发行阳春市支行

国有粮食承储企业

	
	
	市市场监督管理局
	黄忠宏
	已抽检1020批次。
	52.3%
	
	继续开展食品抽检工作。
	11月底
	市检测检验中心


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加大粮食和食品安全保障力度
	根据阳食药安办〔2024〕6号阳江市下达阳春市农产品质量安全抽检任务由1530批次调整为1589批次。▲
	市农业农村局
	冯帮邢
	1至6月已完成农产品定量抽检589批次。
	37%
	
	累计完成700批次。
	7月底
	

	完成建制村公路“单改双”建设任务
	完成71.52公里农村公路单车道改双车道任务。●▲
	市交通运输局
	郑振汉
	1至6月已完成23.55公里，占年度任务71.52公里的33%。
	33%

	1.资金缺口大，上级补助资金不足，地方配套资金未落实。

2.用地和管线迁移等问题未解决。
	落实资金。
	未能确定
	市财政局

	
	
	
	
	
	
	
	协调落实用地并完成管线迁移工作。
	未能确定
	各镇

（街道）

市发改局

市自然资源局

市林业局

市供电局

市水务局

市工信局


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	优化市区道路建设
	推动河西片区市政配套基础设施建设项目（二期）：完成西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程。●
	市城管综合执法局
	李文辉
	西堤路接西沿江路段（二桥底）道路升级改造工程、绵登西三路延长段（接春州大道）道路建设工程、迎学路道路（续建）工程已打包入河西片区市政基础配套设施项目（二期），目前已调整阳春市河西片区市政配套基础设施项目（二期）设计方案及估算书。6月5日再次征求意见，市自然资源局未回复意见。
	15%
	迎学路涉及用地约10000平米无建设用地规模及指标。
	取得迎学路建设规模和用地指标并完成设计方案。
	7月中旬
	市自然资源局

	加强污染治理和环境整治

	建成阳春市河西污水处理厂及配套管网建设工程。●

	市住建局

	李文辉
	厂区土石方工程完成95%，AAO设备安装完成98%，鼓风机房土建工程完成92%，脱水车间土建工程完成85%，中控楼土建工程完成90%。1至6月完成投资2670万元，占年度计划投资5000万元的53.4%。
	53.4%

	1.顶管段仍有150平方米征地未完成，4个井位清障工作未完成。
2.水务部门认为顶管段位于其堤防范围内，暂未同意进行污水管道顶管施工。
	完成征地和清障工作。
	未能确定
	市水务局

河西街道

	
	
	
	
	
	
	
	对接水务部门研究顶管段施工的可行性。
	7月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成厂区主体工程。
	10月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	改善居民饮用水条件
	推动镇级水厂给水管改造工程。●
	市水务局
	冯帮邢
	岗美镇、马水镇2023年以前已完成改造，余下13个镇1至6月共已铺设给水管123.75公里，完成总工程量153.73公里的80.5%。其中：圭岗镇3.27公里、松柏镇1.32公里、石望镇3.4公里、双滘镇0.28公里、河㙟镇6.57公里、河口镇1.97公里、永宁镇6.52公里、潭水镇5.96公里、合水镇16.91公里已100%完成。三甲镇已完成14.61公里，占14.69公里的99.5%；八甲镇已完成32.8公里，占46.57公里的70.43%；陂面镇已完成11.85公里占任务16.95公里的69.91%；春湾镇已完成18.29公里占任务29.34公里的62.34%。累计已完成投资9805.63万元，占总投资12180.91万元的80.5%。
	80.5%
	G234、G325国道扩宽，涉及春湾镇5公里公里沿国道铺设给水管，需待公路部门确定设计方案后才能施工。
	完成三甲镇、陂面镇给水管改造工程。
	7月底
	潭水镇

三甲镇

陂面镇

合水镇

八甲镇

春湾镇

	
	
	
	
	
	
	
	完成八甲镇、春湾镇给水管改造工程。
	8月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	确定沿国道铺设给水管设计方案。
	未能确定
	市公路事务中心


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	实施“救在身边”应急救护工程
	1.建设4个乡镇（街道）应急救护安全教学点。

2.新增持证救护师资20人。

3.参加救护培训持证人员达到3000人。

4.普及应急救护知识15000人次。▲
	市红十字会
	曾庆婵
	1.合水、春湾、河㙟、河口4个镇应急救护安全教学点设备已到位。6月13日完成河口镇教学点揭牌工作。

2.已选派10人参加阳江市第一期救护师资班。物色10名人选准备参加阳江市红十字会举办的第二期救护师资班。

3.目前已举办49期心肺复苏（CPR+AED）培训班、1期救护员（初级）班，完成救护持证人员培训2354人。

4.普及应急救护知识15857人次。
	75%
	
	参加阳江市红十字会举办的第二期救护师资班。
	7月底
	各镇

（街道）

	
	
	
	
	
	
	
	新增完成全年救护持证人员培训300人。
	7月底
	市教育局各镇

（街道）

	
	
	
	
	
	
	
	逐步完成教学点揭牌工作。
	9月底
	合水镇

春湾镇

河㙟镇

河口镇


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
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