
2023年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表（1—3月）
中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编           截止时间：2023年3月31日
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市陂面镇中心幼儿园新建综合楼。●▲
	市教育局

	曾庆婵

	已完成主体工程及室内水电布置，正在进行外墙装修工程。已完成投资779.47万元，占年度计划投资1072.67万元任务的72.67%
	72.67%
	/
	完成外墙装修工程。
	  6月底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	/

	
	阳春市八甲镇村教帮扶项目（阳春市八甲中学新建学生宿舍楼）。●
	
	
	项目已竣工验收，已完成年度计划投资1739.23万元的100%。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市中等职业技术学校新建教学楼。●
	
	
	已完成二层框架，正在进行三层框架施工。已完成投资675万元，占年度计划投资1782.25万元的37.87%
	37.87%
	/
	完成第3层楼面。
	4月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市中等职业技术学校新建图书馆。●
	市教育局

	曾庆婵

	已完成二层框架，正在进行三层框架施工。已完成投资870万元，占年度计划投资2194.07万元的39.65%。
	39.65%
	/
	完成第3层楼面。
	4月底
	/

	
	阳春市春湾中学恢复高中办学。●
	
	
	已完成教室改造已完成，正在进行宿舍楼改造。已完成投资240万元，占年度计划投资300万元的80%。
	80%
	/
	完成所有场室改造。
	4月底
	/

	
	阳春市石望镇中心幼儿园迁建工程。●
	
	
	已完成项目立项、建筑方案审批、用地规划许可证办理工作，正在办理项目工程规划许可证。完成年度工作任务25%。
	25%
	/
	办理工程规划许可证。
	4月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程。●
	市教育局

	曾庆婵

	已完成立项及初步调规方案，正在办理项目用地调规，完成年度工作任务18%。
	18%
	/
	完成调规方案批复。
	4月底
	市自然资源局

	
	阳春市松柏镇中心幼儿园迁建工程。●
	
	
	已完成立项及初步调规方案，正在办理项目用地调规，完成年度工作任务18%。
	18%
	/
	完成调规方案批复。
	4月底
	市自然资源局

	
	完成改扩建幼儿园11所。●
	
	
	八甲罗城改造工程、八甲大坡幼儿园改造工程、三甲中心幼儿园三甲圩分园二期工程已完工，八甲俄颈幼儿园改造已完成80%，合水镇竹园幼儿园改造已完成25%，双滘黄江幼儿园改造已完成20%，潭水镇盘安幼儿园已完成10%，潭水镇中心幼儿园改造已完成10%，岗美镇那旦幼儿园已完成10%，圭岗镇中心幼儿园已完成10%，河朗镇罗阳幼儿园改造已完成10%。11所幼儿园已完成投资1270.5万元，占年度计划总投资3630万元的35%。
	35%
	/
	完成所有项目建设。
	8月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于689元/人/月和342元/人/月，并实现应保尽保。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	现暂按2022年的新标准发放,2022年我市城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为689元和342元。3月底，全市低保对象12416户28571人。1至3月，共发放低保救助金3669.8781万元，其中城镇低保救助金406.6039万元、农村低保救助金3263.2742万元。
	25%
	/
	待阳江市政府发布最新标准后按新标准发放并一次性补足相应月份补差资金。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	现暂按2022年的新标准发放。2022年我市特困人员基本生活保障标准城镇1346元/人·月，农村986元/人·月。

截至3月底，全市纳入特困人员救助供养4888人（城镇特困人员285人、农村特困人员4603人）。1至3月，共发放特困人员供养资金1481.7588万元，其中城镇特困人员供养资金114.2754万元、农村特困人员供养金1367.4834万元。
	25%
	/
	待阳江市政府发布最新标准后按新标准发放并一次性补足相应月份补差资金。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	全自理特困人员月人均32.4元；半自理（半失能）特困人员月人均486元；全护理（失能）特困人员月人均1200元，住院照料护理标准原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。

3月底，全市纳入特困人员救助供养4888人，其中分散供养全自理特困人员4032人、半自理（半失能）特困人员251人、全护理（全失能）特困人员94人；集中供养全自理特困人员121人、半自理（半失能）特困人员60人、全护理（全失能）特困人员330人。1至3月，共发放特困人员照料护理费244.13196万元，其中分散供养护理费74.44212万元，集中供养护理费86.59128万元。1至3月住院照料护理628人，发放住院照料护理费93.15万元。
	25%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	集中供养孤儿基本生活保障标准提高至2017元/人/月，散居孤儿（含艾滋病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高至1359元/人/月。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	现按照2023年新标准发放，集中供养孤儿每人每月2017元、社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1359元。

截止3月底，全市共有事实无人抚养儿童752人，孤儿194人（其中集中供养孤儿91人、社会散居孤儿103人）。1至3月，全市发放孤儿基本生活费98.7381万元、事实无人抚养儿童保障补贴资金295.0492万元。
	25%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	困难残疾人生活补贴标准提高至195元/月/人；重度残疾人护理补贴标准提高至261元/月/人。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准每人每月分别为195元、261元。

截止3月底，全市共有困难残疾人8430人、重度残疾人18254人。1至3月，全市发放困难残疾人生活补贴498.8898万元、重度残疾人护理补贴1452.0879万元，“两项补贴”合计1950.9777万元。
	25%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	老年人居家适老化改造工程。对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2023年全市需完成350户特殊困难老年人家庭适老化改造。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	已收集符合特殊困难老年人家庭适老化改造名单300户。
	15%
	/
	完成收集名单工作，并改造100户。
	6月底
	各镇（街道）


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	优化公共卫生和医疗卫生服务
	中医馆内涵建设项目2个、中医阁建设项目25个。●▲
	市卫生健康局

	曾庆婵

	已制定中医馆、中医阁建设方案计划。已落实中医馆内涵建设项目2个的资金及18间中医阁的建设资金，7间中医阁的建设资金已向市政府申请，待批复。
	25%
	/
	申请项目建设资金。
	5月底
	市财政局

	深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程
	开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次。●▲ 
	市人社局
	黄忠宏
	已完成“粤菜师傅”培训61人次，补贴性职业技能培训597人次，“南粤家政”服务类培训392人次。合计1050人次，占年度总计划3500人次的30%。
	30%
	/
	推进2023年阳春市“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程培训项目的招标工作。
	4月底
	/

	
	
	
	
	
	
	
	举办相关技能大赛。
	8月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成

时限
	配合部门

	加大食品安全保障力度
	加强食品安全质量监督管理，食品抽检量1900批次，其中农产品质量安全定量抽检达到900批次。●▲

（据阳食药安办(2023) 6号要求，2023年阳春市由原来的1900批次增加到2100批次食品检验量任务）
	市农业农村局
	冯帮邢
	目前完成农产品质量安全定量抽检180次。
	20%
	
	在全市范围内继续开展农产品质量安全定量抽检工作。
	12月底
	各镇（街道）

	
	
	市市场监管局


	黄忠宏


	按广东省市场监管局要求制定了抽检方案，正在挂网招标。
	0%
	
	完成招投标工作。
	5月底
	市检测中心

	完成建制村公路“单改双”建设任务
	完成200公里农村公路单车道改双车道任务。●▲
	市交通运输局
	郑振汉
	农村公路单车道改双车道已全面开工建设，已完工52.519公里,占年度计划200公里的26.3%。
	26.3%
	个别线路供电、通讯线杆未迁移。

2.部分资金未落实到位。
	1、协调供电部门、通讯部门、各镇尽快迁移杆线。

2、协调财政部门尽快拨付资金。
	12月底
	市财政局

市供电局

市工信局各镇（街道）


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	全面推进病险水库除险加固
	阳春市2023年度3宗小型水库除险加固。●▲

	市水务局
	冯帮邢
	已经完成虎爪坪水库、大坑塘、湴濛仔等3宗小型水库除险加固初步设计报告送审稿技术评审工作，正在办理阳江市局初设批复工作。
	7.5%
	设计工作进度较慢，建设资金未落实。
	完成设计工作。
	4月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	跟踪落实建设资金。
	未能确定
	市财政局

	
	阳春市北河水库除险加固。●
	
	
	主坝、南副坝、北副坝、条形山、溢洪道、管养房及附属工程等已全面施工，目前已落实建设资金4300万元，已完成投资3600万元，占项目总投资6212.87万元的58%。
	58%
	建设资金未完全落实。
	完成主体工程建设。
	11月底
	市财政局


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	深入实施兜底民生服务社会工作“双百工程”
	全年联系服务困难群众和特殊群体不少于5万人次，开展社会工作个案服务不少于50个。●▲
	市民

政局
	黄忠宏
	目前全市已建成17个社会工作服务站和92个社会工作点，实现社会工作服务站100%覆盖。现已联系服务困难群众和特殊群体13568人次，开展社会工作个案服务6个。
	27%
	/
	继续落实民生兜底服务，全力提升困难群众和特殊群体的生活品质，持续开展服务，跟进个案服务。
	12月底
	各镇（街道）


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	推广二维码门楼牌应用
	在全市推广实施二维码门楼牌推广应用。●

	市公安局

	蔡传雄

	全市计划安装二维码门楼牌总数为41.37万个，共需经费762万元。现已落实第一期经费167万，第一期安装门牌数为11.7万个，剩余第二期二维码门楼牌共需经费595万元，已向市政府申请拨款，现进入招标流程。目前已安装35000个，占总计划41.37万个的8.46%。
	8.46%
	有部分新的街路巷未确定路名。
	4月预计安装3万个门楼牌,并进行第二期安装项目招投标工作。
	5月底
	市民政局

市自然资源局

各镇（街道）



备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	改善居民饮用水条件
	阳春市十五个乡镇水厂提升改造。●

(松柏、陂面、潭水镇等3间水厂列入阳春市全域自然村集中供水村村通工程建设，石望镇水厂列入阳春市村村通二期工程PPP项目，马水镇、岗美镇由市自来水厂扩网供水。因此，阳春市15 个乡镇改造项目调整后建设内容为9个：新建河朗镇水厂、圭岗镇水厂、永宁镇水厂、三甲镇水厂、双润镇水厂、八甲镇水厂等6间水厂，改造提升春湾镇水厂、合水镇水厂、河口镇水厂等3间水厂。)
	市水务局
	冯帮邢
	新建水厂6间，其中：双滘镇水厂已完成39.04%，圭岗镇水厂已完成35.51%，八甲镇水厂已完成32.72%，河朗镇水厂完成29.16%，永宁镇水厂已完成28.92%，三甲镇水厂已完成28.06%。改建春湾镇水厂、合水镇水厂、河口镇水厂，即将进场动工。已完成投资2418.5885万元，占建安投资7542.7809的32%。
	32%
	
	完成合水镇水厂、春湾镇水厂、河口镇水厂改建工程。
	7月底
	阳春市自然资源局

	
	
	
	
	
	
	
	完成所有新建水厂的土建工程。

	7月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成所有新建水厂的设备安装及调试。
	10月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
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- 9 -


