
2023年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编           截止时间：2023年6月30日
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市陂面镇中心幼儿园新建综合楼。●▲
	市教育局

	曾庆婵

	已完成外墙装修工程，正在进行室内装修工程。已完成投资904.27万元，占年度计划投资1072.67万元的84.3%。
	84.3%
	/
	完成室内装修工程。
	7月中旬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
	/

	
	阳春市八甲镇村教帮扶项目（阳春市八甲中学新建学生宿舍楼）。●
	
	
	项目已竣工验收。已完成年度计划投资1739.23万元的100%。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市中等职业技术学校新建教学楼。●
	
	
	已完成主体工程（共5层），正在进行外墙装修工程。已完成投资1183.91万元，占年度计划投资1782.25万元的66.43%。
	66.43%
	/
	完成外墙装饰装修工程。
	7月底 
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市中等职业技术学校新建图书馆。●
	市教育局

	曾庆婵

	已完成主体工程（共4层），正在进行外墙装修工程。已完成投资1472.28万元，占年度计划投资2194.07万元的67.10%。
	67.10%
	/
	完成外墙装修工程。
	7月底
	/

	
	阳春市春湾中学恢复高中办学。●
	
	
	项目已竣工验收。已完成投资300万元，占年度计划投资300万元的100%。
	100%
	/
	/
	/
	/

	
	阳春市石望镇中心幼儿园迁建工程。●
	
	
	项目正在挂网施工招投标。完成年度工作任务35%。
	35%
	/
	完成项目招投标。
	7月中旬
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	提高教育发展水平
	阳春市双滘镇中心幼儿园迁建工程。●
	市教育局

	曾庆婵

	已完成项目建议书、立项及初步调规方案编制，正在办理项目用地调规，请示市政府将三叶农场用地、双滘经济联合社用地及周边居民住宅用地等3种用地的征地款纳入总投资，待批复，完成年度工作任务20%。
	20%
	涉及三叶农场约10亩土地权属未确定。
	完成初步调规方案批复。
	7月底
	市自然资源局、双滘镇人民政府

	
	
	
	
	
	
	
	完成涉三叶场土地征收。
	
	

	
	阳春市松柏镇中心幼儿园迁建工程。●
	
	
	已完成项目建议书、立项及初步调规方案编制，正在办理项目用地调规，完成年度工作任务18%。
	18%
	/
	完成初步调规方案批复。
	7月底
	市自然资源局

	
	完成改扩建幼儿园11所。●
	
	
	八甲罗城改造工程、八甲大坡幼儿园改造工程、八甲俄颈幼儿园改造、三甲中心幼儿园三甲圩分园二期工程已完工，合水镇竹园幼儿园改造已完成70%，双滘黄江幼儿园改造已完成60%，潭水镇盘安幼儿园已完成40%，岗美镇那旦幼儿园已完成40%，潭水镇中心幼儿园改造已完成20%，圭岗镇中心幼儿园已完成20%，河朗镇罗阳幼儿园改造已完成20%。11所幼儿园已完成投资1823万元，占年度计划总投资3630万元的50.22%。
	50.22%
	/
	完成所有项目建设。
	8月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	城镇、农村低保平均补差水平分别提高至不低于689元/人/月和342元/人/月，并实现应保尽保。●▲（按阳民规〔2023〕1号实际发放城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为679元和333元。）
	市民政局

	黄忠宏

	现按2023年城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为679元和333元的标准发放。6月底，全市低保对象12338户28553人。1至6月，共发放低保救助金7470.0822万元（含1-5月补差资金113.8627万元），其中城镇低保救助金836.3449万元（含1-5月补差资金17.6121万元）、农村低保救助金6633.7373万元（含1-5月补差资金96.2506万元）。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	现按2023年特困人员基本生活保障标准城镇1373元/人·月，农村1026元/人·月年的标准发放。

截至6月底，全市纳入特困人员供养救助4990人（城镇特困人员308人、农村特困人员4682人），共发放特困人员供养资金3096.1055万元（含1-5月补差资金95.1831万元）：其中城镇特困人员供养资金240.1967万元（含1-5月补差资金3.8151万元）、农村特困人员供养金2855.9088万元（含1-5月补差资金91.368万元）。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲
	市民政局
	黄忠宏
	全自理特困人员月人均32.4元；半自理（半失能）特困人员月人均486元；全护理（失能）特困人员月人均1200元，住院照料护理标准原则上按不高于每人每天150元确定（每人每天低于150元的据实支付）。

6月底，全市纳入特困人员救助供养4990人，其中分散供养全自理特困人员4140人、半自理（半失能）特困人员244人、全护理（全失能）特困人员98人；集中供养全自理特困人员132人、半自理（半失能）特困人员58人、全护理（全失能）特困人员318人。1至6月，共发放特困人员照料护理费552.2247万元，其中分散供养护理费243.1606万元，集中供养护理费309.0641万元。1至6月住院照料护理565人，发放住院护理费117.795万元。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	集中供养孤儿基本生活保障标准提高至2017元/人/月，散居孤儿（含艾滋病毒感染儿童）和事实无人抚养儿童基本生活保障标准提高至1359元/人/月。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	现按照2023年新标准发放，集中供养孤儿每人每月2017元、社会散居孤儿和事实无人抚养儿童每人每月1359元。

截至6月底，全市共有孤儿201人，其中集中供养孤儿89人、社会散居孤儿112人,艾滋病毒感染儿童6人，事实无人抚养儿童765人。1至6月，全市发放孤儿基本生活费195.7581万元，艾滋病毒感染儿童基本生活费4.8924万元，事实无人抚养儿童保障补贴资金592.9695万元。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	困难残疾人生活补贴标准提高至195元/月/人；重度残疾人护理补贴标准提高至261元/月/人。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准每人每月分别为195元、261元。

截止6月底，全市共有困难残疾人8421人、重度残疾人18481人。1至6月，全市发放困难残疾人生活补贴994.5213万元、重度残疾人护理补贴2908.5723万元，“两项补贴”合计3903.0936万元。
	50%
	/
	按月按标准及时发放。
	12月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	加强特殊困难群体救助帮扶
	老年人居家适老化改造工程。对自愿申请居家适老化改造并符合补贴条件的特殊困难老年人家庭每户补助2000元，2023年全市需完成350户特殊困难老年人家庭适老化改造。●▲
	市民政局

	黄忠宏

	已收集符合特殊困难老年人家庭居家适老化改造条件300户信息。第三方施工单位走访了有意愿进行居家适老化改造的群众，确认用户实际需求及改造方案150户,已完成改造100户。
	52%
	/
	第三季度计划完成170户。
	9月底
	各镇（街道）


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	优化公共卫生和医疗卫生服务
	中医馆内涵建设项目2个、中医阁建设项目25个。●▲
	市卫生健康局

	曾庆婵

	已制定中医馆、中医阁建设方案计划。已落实中医馆内涵建设项目2个的资金及18间中医阁的建设资金，各镇项目单位已完成第三方询价工作。7间中医阁的建设资金已向市政府申请，待批复。
	38%
	/
	完成购买设备工作。
	9月底
	市财政局

	深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程
	开展“粤菜师傅”培训300人次、补贴性职业技能培训2000人次、“南粤家政”服务类培训1200人次。●▲ 
	市人社局
	黄忠宏
	已完成“粤菜师傅”培训81人次，补贴性职业技能培训1503人次，“南粤家政”服务类培训859人次。合计2443人次，占年度总计划3500人次的69.8%。
	69.8%
	/
	计划每月完成“粤菜师傅”培训35人次，补贴性职业技能培训160人次，“南粤家政”服务类培训90人次。
	7月底
	/

	
	
	
	
	
	
	
	举办相关技能大赛。
	8月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成

时限
	配合部门

	加大食品安全保障力度
	加强食品安全质量监督管理，食品抽检量1900批次，其中农产品质量安全定量抽检达到900批次。●▲

（据阳食药安办(2023) 6号要求，2023年阳春市由原来的1900批次增加到2100批次食品检验量任务）
	市农业农村局
	冯帮邢
	900批次农产品质量安全定量抽检完成485次。
	53.78%
	/
	在全市范围内继续开展农产品质量安全定量抽检工作。
	12月底
	各镇

（街道）

	
	
	市市场监管局


	黄忠宏


	2100批次食品检验已完成抽检1072批次。
	51%
	/
	加快抽检进度。
	11月底
	市检测

中心

	完成建制村公路“单改双”建设任务
	完成200公里农村公路单车道改双车道任务。●▲
	市交通运输局
	郑振汉
	农村公路单车道改双车道已全面开工建设，已完工91.4公里,占年度计划200公里的45.7%。
	45.7%
	个别线路供电、通讯线杆未迁移。

2.部分资金未落实到位。
	协调供电部门、通讯部门、各镇（街道）尽快迁移杆线。
	8月底
	市供电局

市工信局各镇（街道）

	
	
	
	
	
	
	
	跟踪落实建设资金。
	未能确定
	市财政局




备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	全面推进病险水库除险加固
	阳春市2023年度3宗小型水库除险加固。●▲

	市水务局
	冯帮邢
	已经完成虎爪坪水库、大坑塘、湴濛仔等3宗小型水库除险加固施工图纸设计工作和工程规划及用地意见审批工作，正在办理施工图纸的财政审核工作，已落实涉农资金252万。
	15%
	建设资金未完全落实。
	完成施工招标工作。
	7月底
	/

	
	阳春市北河水库除险加固。●
	
	
	条形山完成95%、管养房完成100%，主坝完成92%、南副坝完成资93%、北副坝完成92%、溢洪道完成87%、附属工程完成40%。已完成投资4650万元，占项目总投资6211.87万元的74.8%。
	74.8%
	/
	完成主体工程建设。
	11月底
	/


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	深入实施兜底民生服务社会工作“双百工程”
	全年联系服务困难群众和特殊群体不少于5万人次，开展社会工作个案服务不少于50个。●▲
	市民

政局
	黄忠宏
	目前全市已建成“双百工程”社会工作服务站17个、社会工作服务点92个，实现了全市“双百工程”社会工作服务站（点）100%覆盖。今年以来“双百工程” 社会工作服务站（点）服务群众31428人次，跟进社会工作个案37个。
	68.5%
	/
	继续落实民生兜底服务，全力提升困难群众和特殊群体的生活品质，持续开展服务，跟进个案服务。
	12月底
	各镇（街道）

	推广二维码门楼牌应用
	在全市推广实施二维码门楼牌推广应用。●

	市公安局

	蔡传雄

	全市计划安装二维码门楼牌总数为41.37万个，目前已安装11.7万个，占总任务的28%。
	28%
	有部分新的街路巷未确定路名。


	新增安装5万个门楼牌。
	7月底
	市民政局

市自然资源局

各镇（街道）



备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

	民生事项
	工作任务
	责任单位
	责任

领导
	进展情况
	完成年度任务%
	存在问题
	下步工作计划

	
	
	
	
	
	
	
	工作内容
	完成时限
	配合部门

	改善居民饮用水条件
	阳春市十五个乡镇水厂提升改造。●

(松柏、陂面、潭水镇等3间水厂列入阳春市全域自然村集中供水村村通工程建设，石望镇水厂列入阳春市村村通二期工程PPP项目，马水镇、岗美镇由市自来水厂扩网供水。因此，阳春市15 个乡镇改造项目调整后建设内容为9个：新建河朗镇水厂、圭岗镇水厂、永宁镇水厂、三甲镇水厂、双滘镇水厂、八甲镇水厂等6间水厂，改造提升春湾镇水厂、合水镇水厂、河口镇水厂等3间水厂。)
	市水务局
	冯帮邢
	新建水厂6间，其中：圭岗镇水厂已完成61.9%，双滘镇水厂已完成61.2%，河朗镇水厂已完成60.2%，永宁镇水厂已完成54.6%，八甲镇水厂已完成50.0%，三甲镇水厂已完成49.5%。改建春湾镇水厂、合水镇水厂、河口镇水厂已进场动工，其中合水镇水厂完成10%。9个水厂共已完成投资4299.39万元，占建安总投资7542.7809万元的57%。
	57%
	
	完成合水镇水厂、春湾镇水厂、河口镇水厂改建工程。
	8月底
	阳春市自然资源局

	
	
	
	
	
	
	
	完成所有新建水厂的土建工程。

	8月底
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成所有新建水厂的设备安装及调试。
	10月底
	


备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。
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